

KẾ HOẠCH

**Lập hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ**

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị được thông báo tại Công văn số 5486-CV/VPTW ngày 04/10/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại các Văn bản số 8298/VPCP-TCCV ngày 17/8/2026, số 10484/VPCP-TCCV ngày 13/10/2026 của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 9069/BNV-CQĐP ngày 19/8/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch lập hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn quốc gia Ba Vì; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; góp phần phát triển khu vực giáp ranh và Vùng Thủ đô theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2026.

2. Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nội dung và tiến độ triển khai của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã liên quan; phối hợp chặt chẽ với tỉnh Phú Thọ hoàn thiện hồ sơ phục vụ trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

3. Thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng Đề án cấp tỉnh theo phân công của Chính phủ. Giao Sở Nội vụ là đầu mối xuyên suốt; mỗi nhiệm vụ có một cơ quan chủ trì. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về hồ sơ, số liệu và tiến độ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

4. Tiến hành đồng thời công tác xây dựng Đề án với việc chuẩn bị điều kiện thực hiện sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến công tác bàn giao, tiếp nhận và tổ chức quản lý thực hiện sau điều chỉnh địa giới.

5. Bám sát nội dung và phương án tại Tờ trình số 119-TTr/ĐU ngày 25/9/2026 của Đảng ủy Chính phủ đã được Bộ Chính trị chấp thuận về chủ trương; đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn các nội dung đặc thù để bảo đảm trình tự, thủ tục. Diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38 ha, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm; liên quan xã Ba

Vì, xã Yên Xuân (Hà Nội) và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn (Phú Thọ). Số liệu chính thức được rà soát, đối soát và xác nhận theo thẩm quyền.

II. NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thống nhất các nội dung phối hợp giữa thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và Bộ Nội vụ

Đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ để thống nhất nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm phối hợp; hướng dẫn khảo sát, xác nhận số liệu, bản đồ, lấy ý kiến Nhân dân, trình Hội đồng nhân dân và hoàn thiện hồ sơ.

Phân công thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì tham mưu, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố chuẩn bị hội nghị; các sở, ngành, UBND xã Ba Vì, xã Yên Xuân, Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì phối hợp chuẩn bị tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ.

Thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị: 09 giờ ngày 20/10/2026 (thứ Ba), tại phòng họp 209, Trụ sở UBND Thành phố; lịch chính thức sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ và tỉnh Phú Thọ.

Kết quả cần đạt: Công văn mời phối hợp tổ chức hội nghị, chương trình, danh mục nhiệm vụ thống nhất và thông báo kết luận hội nghị.

2. Khảo sát, xác nhận số liệu

2.1. Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, UBND các xã Yên Xuân, Ba Vì, Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì tổ chức nội dung khảo sát chung với tỉnh Phú Thọ, xác định đường địa giới, đối chiếu, xác nhận diện tích giao, nhận của từng đơn vị; các cơ quan, đơn vị báo cáo hiện trạng, tác động và kiến nghị theo ngành, địa bàn. Rà soát hồ sơ toàn tuyến địa giới, báo cáo riêng khu vực còn bất hợp lý; hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, trình xác nhận theo thẩm quyền.

2.2. Công an Thành phố phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận dân số thường trú, tạm trú trước, sau điều chỉnh địa giới; số liệu tiêu chuẩn tính đến ngày 31/12/2025.

2.3. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát các công trình liên quan đến an ninh, quốc phòng trên phạm vi diện tích địa giới điều chỉnh (nếu có).

2.4. Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc tỉnh Phú Thọ khảo sát các dự án, công trình hạ tầng trên phạm vi diện tích địa giới điều chỉnh.

Phân công thực hiện: Các cơ quan thuộc Thành phố được giao nhiệm vụ tại các mục 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 chủ trì thực hiện. **Phối hợp:** Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã liên quan.

Thời gian thực hiện: 20/10/2026. **Hoàn thành:** khảo sát ngày 20/10; báo cáo chuyên ngành, dân số ngày 22/10; hồ sơ kỹ thuật ngày 24/10/2026.

Kết quả cần đạt: Biên bản khảo sát; hồ sơ kỹ thuật và số liệu được xác nhận; báo cáo của từng sở, ngành và từng xã, phường liên quan; danh mục hồ sơ,

tài sản, dự án và đối tượng chịu tác động, kèm kiến nghị xử lý.

3. Xây dựng Đề án và tài liệu kèm theo

Kế thừa Đề án kèm theo Tờ trình số 119-TTr/ĐU ngày 25/9/2026 của Đảng ủy Chính phủ, căn cứ kết quả khảo sát, đối soát số liệu giữa hai địa phương để cập nhật, hoàn thiện Đề án, các phụ lục, bản đồ và phim tài liệu theo Điều 8 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15. Đánh giá tác động, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và căn cứ áp dụng khoản 4 hoặc khoản 6 Điều 12 Nghị quyết này (nếu có). Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực theo hình thức chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; tổ chức ký hợp đồng theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng Đề án.

Phân công thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã Yên Xuân, Ba Vì phối hợp xây dựng Đề án; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình phối hợp xây dựng phim tài liệu. Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan phối hợp.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành dự thảo Đề án và tài liệu phục vụ lấy ý kiến trước ngày 25/10/2026; hoàn thiện Đề án, phụ lục và phim tài liệu trước ngày 30/10/2026. Tiếp tục cập nhật kết quả lấy ý kiến và nghị quyết HĐND các cấp vào hồ sơ trình thẩm định.

Kết quả cần đạt: Dự thảo Đề án, phụ lục, bản tóm tắt, ý kiến rà soát pháp lý, văn bản thống nhất phương án và phim đã nghiệm thu.

4. Tuyên truyền và lấy ý kiến Nhân dân

Tổ chức tuyên truyền, chuẩn bị lấy ý kiến Nhân dân theo khoản 3 Điều 10 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Nghị định số 321/2025/NĐ-CP tại xã Ba Vì, xã Yên Xuân; đề nghị tỉnh Phú Thọ thực hiện tại xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn. Đối với phương án lấy ý kiến tại 05 xã, phường trực tiếp liên quan, Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố báo cáo Chính phủ, đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn phạm vi, nội dung phiếu, cách tổng hợp và xác định tỷ lệ tán thành. Chỉ triển khai theo phạm vi này khi có văn bản của cấp có thẩm quyền bảo đảm căn cứ pháp lý; trường hợp chưa có hướng dẫn, kịp thời báo cáo UBND Thành phố để quyết định phạm vi, tiến độ thực hiện.

Phân công thực hiện: Sở Nội vụ tham mưu kế hoạch, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tổng hợp kết quả; UBND xã Ba Vì, xã Yên Xuân chuẩn bị và tổ chức thực hiện theo quy định. ***Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan và UBND các xã liên quan phối hợp triển khai.***

Thời gian thực hiện: Chuẩn bị kế hoạch, dự thảo Đề án, bản tóm tắt, phiếu và tài liệu lấy ý kiến từ ngày 22/10, hoàn thành trước ngày 25/10/2026. Dự kiến lấy ý kiến từ ngày 25 đến ngày 30/10 nếu có đủ căn cứ pháp lý; cấp xã báo cáo ngày 31/10, cấp tỉnh tổng hợp ngày 01/11/2026; công khai kết quả theo Nghị định số 321/2025/NĐ-CP. Trường hợp cần thiết, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh tiến độ.

Kết quả cần đạt: Hồ sơ, biên bản và báo cáo kết quả lấy ý kiến của từng xã, phường; báo cáo và biên bản tổng hợp của Thành phố; tài liệu công khai kết quả, hồ sơ giải quyết kiến nghị và đính chính nếu có.

5. Trình HĐND Thành phố, đề xuất thẩm định và hoàn thiện hồ sơ

Sau khi tổng hợp hợp lệ kết quả lấy ý kiến Nhân dân, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến đối với nội dung thuộc thẩm quyền; UBND xã Ba Vì, xã Yên Xuân trình HĐND cùng cấp theo quy định. Đề nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức các nội dung tương ứng theo thẩm quyền. Sở Nội vụ rà soát, đối chiếu tài liệu giữa hai địa phương, tham mưu UBND Thành phố phối hợp gửi hồ sơ đến Bộ Nội vụ để tổ chức thẩm định; chuẩn bị nội dung tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Phân công thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì tham mưu; Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp và UBND các xã liên quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ. Đề nghị Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp theo thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/10/2026 chuẩn bị báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến, hồ sơ trình HĐND các cấp; dự kiến tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tuần đầu tháng 11/2026. Đề nghị tỉnh Phú Thọ gửi dữ liệu phục vụ phối hợp trước, hồ sơ chính thức sau khi HĐND cho ý kiến; gửi Bộ Nội vụ trong tuần thứ hai tháng 11/2026, bảo đảm tiến độ phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kết quả cần đạt: Hồ sơ trình HĐND các xã, HĐND Thành phố; nghị quyết HĐND Thành phố, HĐND các xã; hồ sơ gửi Bộ Nội vụ; báo cáo tiếp thu, giải trình và hồ sơ hoàn thiện.

6. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

Lập danh mục giao, nhận, phương án chuyển tiếp bảo đảm chính sách và dịch vụ thiết yếu được thực hiện liên tục phục vụ người dân tại khu vực mở rộng địa giới; lập danh mục, dự thảo phương án điều chỉnh quy hoạch để thực hiện sau Nghị quyết; đề xuất các biện pháp, phương án thực hiện quản lý, bảo tồn, phát triển Vườn quốc gia Ba Vì sau điều chỉnh địa giới. Phối hợp với tỉnh Phú Thọ phân loại dự án; khảo sát nguyện vọng Nhân dân để lập phương án tái định cư theo dự án nếu phát sinh.

Phân công thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, UBND các xã liên quan thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; Sở Nội vụ tổng hợp chung. Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai.

Thời gian thực hiện: Chủ động chuẩn bị phương án bàn giao, tiếp nhận trong quá trình xây dựng Đề án; dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11/2026, tổ chức thực hiện sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí theo phân cấp ngân sách và nguồn hợp pháp khác. Sở Nội vụ tổng

hợp dự toán thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; Sở Tài chính tham mưu bố trí. Đề nghị Phú Thọ bảo đảm kinh phí phần việc của tỉnh Phú Thọ; hai địa phương thống nhất những nội dung chi phí chung.

Sở Tài chính phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND tỉnh Phú Thọ, chủ đầu tư tham mưu nguồn lực, trách nhiệm chi trả đối với dự án do UBND Thành phố thực hiện tại khu vực điều chỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND xã Ba Vì, xã Yên Xuân thực hiện nhiệm vụ tại Phụ lục I; cử đầu mối phối hợp triển khai về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 19/10/2026.

2. Sở Nội vụ là đầu mối tham mưu, đôn đốc, tổng hợp hồ sơ, báo cáo UBND Thành phố; kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc cần điều chỉnh tiến độ, bảo đảm thống nhất với hướng dẫn của Bộ Nội vụ và ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố.

3. Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp phân công các cơ quan thuộc tỉnh theo thẩm quyền, trao đổi, thống nhất các mốc tiến độ đề xuất tại Phụ lục II. Đề nghị Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan phối hợp theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- UBND tỉnh Phú Thọ (để phối hợp);
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Các sở, ngành Thành phố;
 - Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Ba Vì, Yên Xuân;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Đức Tuấn

PHỤ LỤC I

Phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc Hà Nội

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 10 năm 2026
của UBND thành phố Hà Nội)

TT	Cơ quan chủ trì và phối hợp	Nhiệm vụ và kết quả cần đạt	Bắt đầu	Hoàn thành
1	Sở Nội vụ Phối hợp: Các sở, Văn phòng UBND Thành phố, UBND hai xã; đầu mối Phú Thọ.	Đầu mối xuyên suốt; tổ chức hội nghị; cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khảo sát, lập các bản đồ kèm theo Đề án. Xây dựng Đề án, hướng dẫn lấy ý kiến, tổng hợp hồ sơ HĐND và gửi Bộ Nội vụ. Rà soát tổ chức, nhân sự, vị trí việc làm, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, người có công, nghĩa trang liệt sĩ, hồ sơ địa giới. Kết quả: Đề án, hồ sơ trình; báo cáo ngành và dự thảo phương án chuyển tiếp.	14/10	Hội nghị: 20/10; khảo sát: 20/10; Đề án: trước 30/10; HĐND: tuần đầu tháng 11; gửi Bộ Nội vụ: tuần thứ hai tháng 11.
2	Sở Nông nghiệp và Môi trường Phối hợp: Sở Nội vụ, Công an, UBND hai xã; cơ quan tương ứng Phú Thọ, Vườn quốc gia Ba Vì.	Cùng Sở Nội vụ chủ trì khảo sát, xác nhận diện tích, tuyến địa giới; lập các loại bản đồ, hồ sơ kỹ thuật. Rà soát đất đai, rừng, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, hồ sơ Vườn; đề xuất bảo tồn, sinh kế và xử lý bồi thường, tái định cư theo dự án nếu có. Kết quả: Biên bản, hồ sơ kỹ thuật; báo cáo, danh mục và dự thảo phương án chuyển tiếp.	20/10	Khảo sát: 20/10; báo cáo: 22/10; hồ sơ kỹ thuật: 24/10.
3	Sở Xây dựng Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, UBND hai xã; cơ quan tương ứng Phú Thọ.	Rà soát quy hoạch, giao thông, hạ tầng, nhà ở, công sở, công trình và dự án thuộc nhiệm vụ; đề xuất bàn giao, vận hành và nội dung quy hoạch cần điều chỉnh. Kết quả: Báo cáo; danh mục và dự thảo phương án quản lý, điều chỉnh quy hoạch.	20/10	Báo cáo: 22/10; điều chỉnh quy hoạch sau Nghị quyết.
4	Sở Tài chính Phối hợp: Các sở, UBND hai xã, chủ đầu tư, thuế, Kho bạc; cơ quan tương ứng Phú Thọ.	Tham mưu kinh phí; rà soát ngân sách, tài sản, nhà đất, vốn, quy hoạch thuộc nhiệm vụ, dự án và nghĩa vụ tài chính; phân định trách nhiệm, chi phí, thanh quyết toán. Kết quả: Dự toán; danh mục tài sản, dự án và dự thảo phương án tài chính.	20/10	Báo cáo: 22/10; kinh phí theo tiến độ từng nhiệm vụ.

TT	Cơ quan chủ trì và phối hợp	Nhiệm vụ và kết quả cần đạt	Bắt đầu	Hoàn thành
5	Công an Thành phố Phối hợp: Công an tỉnh Phú Thọ, Sở Nội vụ, UBND hai xã.	Xác nhận dân số thường trú, tạm trú trước, sau điều chỉnh; số liệu tiêu chuẩn đến 31/12/2025. Rà soát hộ, bảo đảm an ninh, trật tự. Kết quả: Bảng dân số, dữ liệu hộ và dự thảo phương án chuyển tiếp cư trú.	20/10	Dân số, sổ hộ: trước 22/10.
6	Sở Tư pháp Phối hợp: Sở Nội vụ, các sở, UBND hai xã; cơ quan tương ứng Phú Thọ.	Rà soát pháp lý Đề án, hồ sơ; phối hợp làm rõ việc lấy ý kiến với Bộ Nội vụ. Rà soát hộ tịch, chứng thực, văn bản, dữ liệu. Kết quả: Ý kiến pháp lý; danh mục hồ sơ và dự thảo phương án chuyển tiếp.	20/10	Báo cáo: 22/10; ý kiến Đề án: trước 30/10; phối hợp hồ sơ HĐND, gửi Bộ theo mục II.5.
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp: Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình; Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND hai xã; Phú Thọ.	Hướng dẫn tuyên truyền; xây dựng, nghiệm thu phim 15-20 phút, kiểm tra tư liệu và quyền sử dụng. Rà soát di tích, thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch. Kết quả: Tài liệu tuyên truyền, phim đã nghiệm thu; báo cáo và danh mục chuyên ngành.	20/10	Báo cáo: 22/10; phim: trước 30/10; tuyên truyền theo tiến độ lấy ý kiến.
8	Sở Khoa học và Công nghệ Phối hợp: Công an, Văn phòng UBND Thành phố, UBND hai xã và đơn vị vận hành.	Rà soát hệ thống thông tin, dữ liệu, viễn thông, địa chỉ số; hỗ trợ kỹ thuật lấy ý kiến nếu được lựa chọn; bảo đảm sao lưu, chuyển tiếp. Kết quả: Danh mục hệ thống, dữ liệu và dự thảo phương án bảo đảm an toàn.	20/10	Báo cáo: 22/10; chuẩn bị hỗ trợ lấy ý kiến (nếu có): trước 25/10.
9	Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, UBND hai xã.	Rà soát điểm tiếp nhận, hồ sơ đang giải quyết; chuyển hồ sơ, hướng dẫn người dân, bảo đảm thủ tục được giải quyết liên tục. Kết quả: Danh mục hồ sơ, đầu mối và dự thảo phương án phục vụ.	20/10	Báo cáo: 22/10.

TT	Cơ quan chủ trì và phối hợp	Nhiệm vụ và kết quả cần đạt	Bắt đầu	Hoàn thành
10	Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Dân tộc và Tôn giáo Phối hợp: Các cơ quan tương ứng Phú Thọ, Sở Tài chính, UBND hai xã; Bảo hiểm xã hội.	Từng sở rà soát cơ sở, nhân sự, đối tượng, hồ sơ, chính sách thuộc ngành; bảo đảm học tập, y tế, trợ giúp xã hội, điện, thương mại, chính sách dân tộc, tôn giáo liên tục. Kết quả: Báo cáo, danh mục và dự thảo phương án riêng của từng sở.	20/10	Báo cáo: 22/10.
11	Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND hai xã; cơ quan quân sự Phú Thọ.	Đánh giá tác động quốc phòng; rà soát đất, công trình, hồ sơ, địa bàn quản lý theo chế độ bảo mật. Kết quả: Báo cáo, danh mục, kiến nghị và dự thảo phương án chuyên tiếp.	20/10	Báo cáo: 22/10.
12	Văn phòng UBND Thành phố Phối hợp: Sở Nội vụ, cơ quan quản lý công thông tin, các cơ quan liên quan; đầu mối Phú Thọ.	Chuẩn bị hội nghị, kết luận; kiểm tra hồ sơ trình, phát hành văn bản; phối hợp công khai, đính chính theo quy định. Kết quả: Giấy mời, thông báo kết luận, văn bản phát hành và tài liệu công khai.	14/10	Hội nghị: 20/10; công khai: 02/11; gửi Bộ: tuần thứ hai tháng 11.
13	UBND xã Ba Vì; UBND xã Yên Xuân (Mỗi xã thực hiện riêng) Phối hợp: Các sở, Công an, thôn, đơn vị quản lý; đề nghị MTTQ, Thường trực HĐND xã phối hợp.	Mỗi xã cử đầu mối, báo cáo hiện trạng, xác nhận số liệu; rà soát hộ, chuẩn bị, tổ chức lấy ý kiến, kiểm đếm, báo cáo riêng nội dung cấp tỉnh, cấp xã. Trình HĐND, công khai, xử lý kiến nghị; kiểm kê và chuẩn bị tiếp nhận địa bàn, duy trì dịch vụ. Kết quả: Hồ sơ xác nhận, lấy ý kiến, nghị quyết HĐND; danh mục và dự thảo phương án từng xã.	14/10	Đầu mối: 19/10; báo cáo: 22/10; chuẩn bị: trước 25/10; lấy ý kiến: 25–30/10; báo cáo: 31/10; HĐND: tuần đầu tháng 11.
14	Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Phối hợp: Sở Nội vụ, Đảng ủy các đơn vị; Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ.	Rà soát tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ thuộc diện quản lý; tham mưu chuyên giao, tiếp nhận theo thẩm quyền. Kết quả: Số liệu, danh mục hồ sơ và dự thảo phương án phối hợp.	20/10	Số liệu: 22/10.

TT	Cơ quan chủ trì và phối hợp	Nhiệm vụ và kết quả cần đạt	Bắt đầu	Hoàn thành
15	Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp Phối hợp: Sở Nội vụ, UBND hai xã, MTTQ cấp xã.	Tuyên truyền, vận động; giám sát lấy ý kiến, phản ánh kiến nghị của Nhân dân. Kết quả: Kết quả phối hợp, giám sát và kiến nghị.	22/10	Phối hợp lấy ý kiến: 25–30/10; kiến nghị theo quy định.
16	Đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp Phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Y tế, UBND hai xã; cơ quan bảo hiểm xã hội Phú Thọ.	Rà soát đối tượng, dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; duy trì quyền lợi, chi trả liên tục. Kết quả: Danh mục, số liệu và dự thảo phương án chuyển tiếp.	20/10	Số liệu: 22/10.
17	Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phú Thọ.	Cung cấp bản đồ, hiện trạng, hồ sơ Vườn đã chuyển giao; đối chiếu địa bàn, tài sản, nhiệm vụ còn phải xử lý; đề xuất bảo tồn, sinh kế. Kết quả: Hồ sơ, tư liệu xác nhận và dự thảo phương án quản lý Vườn.	20/10	Báo cáo: 22/10; hồ sơ kỹ thuật, tư liệu: 24/10.

PHỤ LỤC II

Nội dung đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 10 năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội)

TT	Cơ quan đề nghị phối hợp	Nhiệm vụ và kết quả cần đạt	Bắt đầu (đề xuất)	Hoàn thành (dự kiến)
1	UBND tỉnh Phú Thọ; đề nghị Sở Nội vụ làm đầu mối Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, địa phương liên quan.	Thống nhất đầu mối, nhiệm vụ, hồ sơ, số liệu, tiến độ; dự hội nghị; phối hợp hoàn thiện Đề án, làm rõ phạm vi và cách tổng hợp lấy ý kiến với Bộ Nội vụ. Kết quả: Văn bản phối hợp; ý kiến thống nhất Đề án, tài liệu lấy ý kiến.	18/10	Đầu mối, hội nghị: 20/10; thống nhất Đề án: trước 30/10; tài liệu lấy ý kiến: trước 25/10.
2	Sở Nông nghiệp và Môi trường Phối hợp: Sở Nội vụ; UBND ba xã, phường; Vườn quốc gia Ba Vì.	Khảo sát, xác nhận tuyến, diện tích, bản đồ; rà soát đất, rừng, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, hồ sơ, dự án và nguyện vọng tái định cư nếu có. Kết quả: Hồ sơ kỹ thuật xác nhận; báo cáo, danh mục và dự thảo phương án chuyển tiếp.	20/10	Khảo sát: 20/10; báo cáo: 22/10; hồ sơ kỹ thuật: 24/10.
3	Công an tỉnh Phú Thọ Phối hợp: UBND ba xã, phường; Công an thành phố Hà Nội.	Xác nhận dân số thường trú, tạm trú trước, sau điều chỉnh; số liệu tiêu chuẩn đến 31/12/2025. Rà soát hộ, an ninh, trật tự, cư trú. Kết quả: Bảng dân số, dữ liệu hộ và dự thảo phương án chuyển tiếp.	20/10	Dân số, số hộ: 22/10.
4	Sở Nội vụ; Sở Tư pháp (Theo chức năng) Phối hợp: Các sở, UBND ba xã, phường liên quan.	Sở Nội vụ rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, tổ chức, nhân sự, chính sách, địa giới. Sở Tư pháp rà soát pháp lý, hộ tịch, chứng thực, dữ liệu. Kết quả: Báo cáo từng ngành, ý kiến Đề án, danh mục hồ sơ và dự thảo phương án chuyển tiếp.	20/10	Báo cáo: 22/10; ý kiến Đề án: trước 30/10; hồ sơ HĐND: tuần đầu tháng 11.
5	Sở Xây dựng Phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND ba xã, phường.	Rà soát quy hoạch, giao thông, hạ tầng, nhà ở, công sở, công trình, dự án thuộc nhiệm vụ; điều kiện tái định cư. Kết quả: Báo cáo, danh mục và dự thảo phương án quản lý, điều chỉnh quy hoạch.	20/10	Báo cáo: 22/10; điều chỉnh quy hoạch sau Nghị quyết.
6	Sở Tài chính Phối hợp: Các sở, thuế, Kho bạc, UBND ba xã, phường, chủ đầu tư.	Rà soát quy hoạch thuộc nhiệm vụ, ngân sách, tài sản, vốn, hợp đồng, nghĩa vụ tài chính; phân loại dự án, xác định trách nhiệm và nguồn lực. Kết quả: Báo cáo, danh mục và dự thảo phương án tài chính, giao nhận.	20/10	Báo cáo: 22/10.

TT	Cơ quan đề nghị phối hợp	Nhiệm vụ và kết quả cần đạt	Bắt đầu (đề xuất)	Hoàn thành (dự kiến)
7	Các cơ quan chuyên ngành theo phân công của tỉnh Phối hợp: UBND ba xã, phường, đơn vị quản lý; đầu mối Hà Nội.	Rà soát theo ngành giáo dục, y tế, công thương, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, du lịch, khoa học, công nghệ, quốc phòng, bảo hiểm xã hội. Tuyên truyền và cung cấp tư liệu phim. Kết quả: Báo cáo từng ngành, tư liệu; danh mục, phương án duy trì dịch vụ, chính sách.	20/10	Báo cáo: 22/10; tư liệu: 24/10; phối hợp hoàn thiện phim: trước 30/10; tuyên truyền theo tiến độ lấy ý kiến.
8	Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Phối hợp: Sở Nội vụ, Đảng ủy các đơn vị; Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.	Rà soát tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ thuộc diện quản lý; tham mưu chuyển giao theo thẩm quyền. Kết quả: Số liệu, danh mục hồ sơ và dự thảo phương án phối hợp.	20/10	Số liệu: 22/10.
9	UBND các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn (Mỗi đơn vị thực hiện riêng) Phối hợp: Các sở, Công an, thôn, tổ dân phố; đề nghị MTTQ, Thường trực HĐND phối hợp.	Mỗi đơn vị cử đầu mối, báo cáo, xác nhận số liệu; rà soát hộ, tổ chức lấy ý kiến, báo cáo riêng nội dung cấp tỉnh, cấp xã; trình HĐND. Kiểm kê hồ sơ, tài sản, dự án, đối tượng và nguyện vọng tái định cư nếu có. Kết quả: Hồ sơ xác nhận, lấy ý kiến, nghị quyết HĐND; danh mục và dự thảo phương án bàn giao.	14/10	Đầu mối: 19/10; báo cáo: 22/10; chuẩn bị: trước 25/10; lấy ý kiến: 25–30/10; báo cáo: 31/10; HĐND: tuần đầu tháng 11.
10	UBND tỉnh; UBND ba xã, phường theo thẩm quyền Phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; đề nghị Thường trực HĐND phối hợp.	Tổng hợp lấy ý kiến, công khai, trình HĐND. Gửi trước cho Hà Nội số liệu, bản đồ và báo cáo phục vụ phối hợp; sau khi HĐND các cấp cho ý kiến, gửi hồ sơ chính thức gồm tờ trình UBND tỉnh, Đề án thống nhất, báo cáo, biên bản, nghị quyết HĐND và tài liệu liên quan; phối hợp thẩm định, giải trình. Kết quả: Hồ sơ chính thức có ký xác nhận và bản điện tử.	31/10	Gửi số liệu sơ bộ: 31/10; hồ sơ chính thức: tuần đầu tháng 11; tổng hợp: 01/11; công khai: 02/11; HĐND: tuần đầu tháng 11; phối hợp thẩm định theo lịch Bộ Nội vụ.