

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

Số: 540/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH

Phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành Tòa án

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; Kế hoạch số 334/KH-TCT ngày 18/7/2025 của Tổ công tác Đề án 06 về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu. Ban Chỉ đạo ngành Tòa án nhân dân về chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử ban hành Kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành Tòa án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Tòa án nhân dân theo đúng yêu cầu tại các nghị quyết và kế hoạch của Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06.
- Tạo lập, chuẩn hóa, cập nhật và duy trì hệ thống dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ toàn diện cho công tác xét xử, tố tụng và quản trị nội bộ của hệ thống Tòa án.
- Đảm bảo dữ liệu Tòa án tích hợp được vào hệ thống dữ liệu quốc gia, sẵn sàng kết nối và chia sẻ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Theo Nghị quyết số 71/NQ-CP; Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao có các nhiệm vụ, cụ thể : “Hoàn thành, khai thác sử dụng hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung của Tòa án nhân dân” và Kế hoạch số 334/KH-TCT của Tổ công tác Đề án 06 giao Tòa án nhân dân tối cao xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Tòa án.

1. Về thể chế

- *Giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì:*

+ Tham mưu ban hành quy định về cập nhật thông tin, dữ liệu lên phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung của Tòa án nhân dân. **Hoàn thành trong tháng 8/2025.**

Ban hành quy định về Chiến lược dữ liệu của ngành Tòa án nhân dân; Ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của các đơn vị Tòa án nhân dân. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

- *Giao Vụ Tổ chức – Cán bộ chủ trì, tham mưu:*

+ Bổ sung thêm tiêu chí “hoàn thành cập nhật thông tin, dữ liệu lên các hệ thống phần mềm phục vụ kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành” thành một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại đơn vị, công chức hàng năm. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

- *Giao Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, tham mưu:*

+ Chuẩn hóa danh mục dữ liệu; chỉ tiêu thống kê dùng chung thống nhất trong toàn ngành Tòa án và của quốc gia. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

+ Ban hành quy định về cập nhật thông tin dữ liệu lên phần mềm số hóa hồ sơ; quy trình thực hiện số hóa, làm sạch dữ liệu hồ sơ vụ án. **Hoàn thành trong tháng 8/2025.**

+ Ban hành Quyết định hệ thống chỉ tiêu thống kê liên quan đến vụ việc của ngành Tòa án nhân dân. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

+ Bổ sung thêm tiêu chí “hoàn thành cập nhật thông tin, dữ liệu lên các hệ thống phần mềm phục vụ kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành” thành một chỉ tiêu đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

+ Khảo sát số lượng bản án, quyết định có trong các kho hồ sơ Tòa án nhân dân. **Hoàn thành trong tháng 8/2025.**

2. Về xây dựng, nâng cấp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu

- *Giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ thực hiện:*

+ Rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống phần mềm quản lý án và thống nhất danh mục dữ liệu dùng chung cùng các trường dữ liệu theo yêu cầu của cơ sở dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu quốc gia. **Hoàn thành trong tháng 8/2025.**

+ Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý án và kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành. **Hoàn thành trong tháng 11/2025.**

+ Xây dựng hệ thống phần mềm số hóa hồ sơ các loại vụ, việc của Tòa án nhân dân và kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành. **Hoàn thành trong tháng 9/2025.**

+ Xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu về bản án, quyết định của Tòa án và kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành. **Hoàn thành trong tháng 12/2025.**

+ Xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống giám sát nhập liệu lên phần mềm quản lý án, số hóa hồ sơ. **Hoàn thành trong tháng 8/2025.**

- *Giao các Tòa phúc thẩm, Vụ Giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực:*

+ Thu thập, cập nhật đầy đủ các thông tin dữ liệu lên hệ thống phần mềm quản lý án bảo đảm đúng nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”. **Thực hiện thường xuyên.**

+ Góp ý và đề xuất các chức năng đối với phần mềm QLTA; phối hợp kiểm thử các chức năng của phần mềm theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tối cao. **Thực hiện thường xuyên.**

+ Hoàn thành thực hiện số hóa bản án, quyết định trong hồ sơ các vụ án theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. **Hoàn thành trong tháng 12/2025.**

3. Kết nối và chia sẻ dữ liệu

Giao Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ của Bộ, Ngành liên quan, doanh nghiệp thực hiện:

- Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật trong hệ thống phần mềm quản lý án với Cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp phục vụ cải cách thủ tục hành chính xác nhận tình trạng hôn nhân. **Hoàn thành trong ngày 15/8/2025.**

- Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính trên hệ thống phần mềm quản lý án với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. **Hoàn thành trong tháng 11/2025.**

4. Về nguồn lực

- Về kinh phí thực hiện

Giao Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính: Lập dự toán các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển nền tảng tại Kế hoạch này chưa có kinh phí thực hiện gửi Cục Kế hoạch – Tài chính để tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện. **Hoàn thành trước ngày 5/8/2025.**

- Về nguồn nhân lực

Giao Học viện Tòa án chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin: Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng số và sử dụng các phần mềm nội bộ của ngành cho cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân. **Hoàn thành trong tháng 12/2025.**

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án các Tòa án nhân dân các cấp: Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Kế hoạch; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Căn cứ vào các nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình thực hiện chi tiết theo từng ngày, từng tuần (phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả) và gửi về Ban Chỉ đạo (thông qua Cục Công nghệ thông tin) **trước 10h ngày 8/8/2025.**

2. Giao Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao: Kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

3. Giao Cục Công nghệ thông tin: theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo, tham mưu giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc; bảo đảm tiến độ, hiệu quả và thống nhất trong toàn hệ thống Tòa án. /

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (để b/c);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Tổ giúp việc BCĐ 57/TW (để b/c);
- Các đ/c PCA TANDTC (để p/h chỉ đạo thực hiện);
- Các đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án TAND các cấp (để thực hiện);
- Báo Công lý và Công TTĐT TANDTC (để tuyên truyền);
- Lưu: VP, Cục CNTT.

**KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Phạm Quốc Hưng
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao**

