

BỘ TÀI CHÍNH

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

*Lập báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công
(hàng tháng)*

Người dùng là Ban quản lý dự án/ Chủ đầu tư

Hà Nội – 2025

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.....	3
1.1. Mục đích	3
1.2. Phạm vi và đối tượng sử dụng	3
1.3. Thuật ngữ và định nghĩa	3
2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CHUNG	3
2.1. Hệ thống thông tin quốc gia về Giám sát, đánh giá đầu tư.....	3
2.1.1. Mục đích	3
2.1.2. Đăng nhập	4
2.1.3. Đổi mật khẩu.....	5
2.1.4. Đăng xuất.....	6
3. LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (THEO THÁNG)	6
3.1. Báo cáo 10.1 – Báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC (dành cho BQLDA).....	6
3.1.1. Mục đích	6
3.1.2. Lập báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC	6
3.1.3. Chỉnh sửa báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC	8
3.1.4. Xem báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC	10
3.2. Báo cáo 10.2 – Báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC của Chủ đầu tư	11
3.2.1. Mục đích	11
3.2.2. Lập báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC	12
3.2.3. Chỉnh sửa báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC	13

Bộ Tài Chính	
	<i>Tài liệu Hướng dẫn sử dụng</i> <i>Phân hệ: Lập báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC</i>

1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Mục đích

Mục đích của tài liệu: Hướng dẫn chi tiết người dùng là **Ban quản lý dự án/ Chủ đầu tư** thực hiện lập/tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng.

1.2. Phạm vi và đối tượng sử dụng

Phạm vi: Quy trình lập báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC.

Tài liệu này phục vụ các đối tượng:

- Ban quản lý dự án/ Chủ đầu tư.

1.3. Thuật ngữ và định nghĩa

Thuật ngữ/viết tắt	Giải thích
BQLDA	Ban quản lý dự án
CDT	Chủ đầu tư
CQQLNN	Cơ quan quản lý nhà nước
NSD	Người sử dụng
CQTW	Cơ quan trung ương
BTC	Bộ Tài chính

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CHUNG

2.1. Hệ thống thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư

2.1.1. Mục đích

- BQLDA lập báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC, gửi Chủ đầu tư tổng hợp dữ liệu theo biểu mẫu trên hệ thống.
- Chủ đầu tư tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC từ BQLDA, gửi Cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trên hệ thống.
- Cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC từ Chủ đầu tư, gửi Bộ Tài chính trên hệ thống.

- Bộ Tài chính tổng hợp dữ liệu báo cáo từ các Cơ quan quản lý nhà nước gửi lên trên hệ thống.

2.1.2. Đăng nhập

Đường dẫn truy cập phần mềm: <https://nghiepvugiamsatdautu.mof.gov.vn>

Hệ thống hiển thị giao diện




Bước 1: Nhập tài khoản/ mật khẩu được cung cấp

Bước 2: Xác thực tài khoản 2 bước theo hướng dẫn (tham khảo tài liệu HDSD xác thực theo đường dẫn:

<https://giamsatdautuquocgia.mof.gov.vn/Pages/chuyenmuctin.aspx?idcm=2>).


Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện:



2.1.3. Đổi mật khẩu


Sau khi người dùng truy cập hệ thống thành công vui lòng thực hiện đổi lại mật khẩu theo các bước trên đường dẫn sau:

- Bước 1: Người dùng nhấn vào Thông tin cá nhân và chọn nút “Đổi mật khẩu”



2.1.4. Đăng xuất

Bước 1: Tại giao diện chức năng, người dùng nhấn nút “Thoát” để đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống.



3. LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (THEO THÁNG)

3.1. Báo cáo 10.1 – Báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC (dành cho BQLDA)

3.1.1. Mục đích

BQLDA/CĐT thực hiện lập báo cáo về tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC, gửi báo cáo theo biểu mẫu 10.1 để tổng hợp dữ liệu trên hệ thống.

3.1.2. Lập báo cáo tháng tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC

Bước 1: Người dùng truy cập vào menu Báo cáo/ Báo cáo tháng/ Báo cáo mẫu 10.1.

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Dự án trọng nước < Dự án ODA < Báo cáo Báo cáo CTMT/QG Trợ giúp Liên hệ

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.1

Tìm kiếm báo cáo

Năm Nhập năm Tháng -- Tất cả tháng Trạng thái -- Tất cả trạng thái

Danh sách báo cáo

Có 8 bản ghi trong 1 trang

Năm	Tháng	Đơn vị	Trạng thái	Thao tác
2025	Tháng 2	Xã Gông Thành	Tạm lưu	📄 🗑️ 🔍
2025	Tháng 1	Xã Gông Thành	Đã gửi	📄
2025	Tháng 6	Xã Gông Thành	Tạm lưu	📄 🗑️ 🔍
2025	Tháng 5	Xã Gông Thành	Đã gửi	📄
2024	Tháng 2	Xã Gông Thành	Tạm lưu	📄 🗑️ 🔍
2024	Tháng 1	Xã Gông Thành	Đã gửi	📄
2025	Tháng 3	Xã Gông Thành	Tạm lưu	📄 🗑️ 🔍
2025	Tháng 4	Xã Gông Thành	Đã gửi	📄

Có 8 bản ghi trong 1 trang

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Điện thoại: Email: Phiên bản: 2.0

Bước 2: Người dùng nhấn nút **Thêm mới báo cáo** để thực hiện thêm báo cáo.

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Dự án trọng nước < Dự án ODA < Báo cáo Báo cáo CTMT/QG Trợ giúp Liên hệ

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.1

Tìm kiếm báo cáo

Năm Nhập năm Tháng -- Tất cả tháng Trạng thái -- Tất cả trạng thái

Danh sách báo cáo

Có 8 bản ghi trong 1 trang

Năm	Tháng	Đơn vị	Trạng thái	Thao tác
2025	Tháng 2	Xã Gông Thành	Tạm lưu	📄 🗑️ 🔍
2025	Tháng 1	Xã Gông Thành	Đã gửi	📄
2025	Tháng 6	Xã Gông Thành	Tạm lưu	📄 🗑️ 🔍
2025	Tháng 5	Xã Gông Thành	Đã gửi	📄
2024	Tháng 2	Xã Gông Thành	Tạm lưu	📄 🗑️ 🔍
2024	Tháng 1	Xã Gông Thành	Đã gửi	📄
2025	Tháng 3	Xã Gông Thành	Tạm lưu	📄 🗑️ 🔍
2025	Tháng 4	Xã Gông Thành	Đã gửi	📄

Có 8 bản ghi trong 1 trang

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Điện thoại: Email: Phiên bản: 2.0

Bước 3: Người dùng kiểm tra chính xác dữ liệu **Năm** và **Tháng** cần báo cáo, sau đó chọn **Lưu báo cáo**:

Lưu ý:

Với tháng đã có báo cáo ở trạng thái “**Đã gửi**”, là trạng thái Ban QLDA đã gửi báo cáo tổng hợp.

Với tháng có báo cáo ở trạng thái “**Tạm lưu**” => Màn hình sẽ tải dữ liệu mới nhất mà người dùng đang nhập trước đó.

Với các tháng chưa có báo cáo => hiển thị danh sách dự án cần nhập thông tin báo cáo.

3.1.3. Chỉnh sửa báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC

Bước 1: Tại màn hình danh sách báo cáo 10.1, người dùng chọn nút **Sửa** để vào màn hình cập nhập thông tin báo cáo:

- Tại màn hình Sửa báo cáo 10.1, người dùng click vào nút **Sửa** để thực hiện cập nhật dữ liệu báo cáo tình hình thực hiện của từng dự án:

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Dự án trong nước | Dự án ODA | **Báo cáo** | Báo cáo CTMTQS | Trợ giúp | Liên hệ

HP1@hcm.vnn.vn | Dữ liệu | Liên hệ | Đăng nhập khác | TT người dùng | Thoát

Báo cáo

Báo cáo tháng
Báo cáo mẫu 10.1

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.1 > Thêm mới báo cáo

Sửa báo cáo

Thông tin chung báo cáo

Đơn vị: Xí nghiệp Thành

Năm: 2025

Tháng: Tháng 3

Trạng thái: Chưa lưu

Danh sách dự án cần báo cáo

STT	Mã dự án	Tên dự án	Loại dự án	Tình trạng dự án	Trạng thái BC	Thao tác
1	MDA24343424	Dự án 2 xã đồng Thành 12102025 922	Trong nước	Đang thực hiện	Không xác định	Sửa
2	MDA1232131	Dự án 1 xã đồng Thành 12102025353	Trong nước	Đang thực hiện	Không xác định	Sửa
3	m88356405	dự án ODA 3 xã đồng Thành 13102025 524 - Vốn vay ưu đãi	ODA	Đang thực hiện	Không xác định	Sửa
4	m88356405	dự án ODA 2 xã đồng Thành 13102025 524 - Vốn trợ không hoàn lại	ODA	Đang thực hiện	Không xác định	Sửa
5	m88323213	dự án ODA 1 xã đồng Thành 13102025 524 - Vốn vay - 1 tháng nhiều lần ghi	ODA	Đang thực hiện	Không xác định	Sửa

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Điện thoại: Email

Phiên bản: 2.0

Lưu ý:

- Tại màn hình báo cáo này, danh mục dự án được lấy từ phân hệ theo đường dẫn “Dự án trong nước” và “Dự án ODA” ở trạng thái Đang thực hiện, người dùng có thể sử dụng hoặc chỉnh sửa lại số liệu. Sau khi kiểm tra rà soát và hoàn tất cập nhật số liệu, người dùng nhấn nút **Cập nhật** trên màn hình để lưu thông tin.

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Dự án trong nước | Dự án ODA | Báo cáo | Báo cáo CTHĐTQ | Trợ giúp | Liên hệ

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.1 > Báo cáo tình hình thực hiện dự án

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thông tin chung
Tháng/Năm báo cáo: Tháng 3 năm 2023
Dự án 1 xã đồng thành 1310020393
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Treng
Địa điểm thực hiện: Tổng mức đầu tư: 2,75 Tỷ VNĐ
Trong đó: Vốn đầu tư công: 1,50 Tỷ VNĐ; Vốn khác (nếu có): 1,23 Tỷ VNĐ
Kế hoạch vốn trong năm của dự án: 65.000,00 Tỷ VNĐ
Trong đó: Vốn trong nước: 65.000,00 Tỷ VNĐ; Vốn nước ngoài: Tỷ VNĐ
Lũy kế kế hoạch vốn của dự án: 915.000,00 Tỷ VNĐ
Trạng thái báo cáo dự án: Chưa hoàn thành () Hoàn thành ()

Chỉ tiết báo cáo theo tháng

TT	Tháng báo cáo	Tình hình thực hiện		Tình hình giải ngân						Tiến độ thực hiện		Nguyên nhân chậm tiến độ	Khả năng vướng mắc	Ghi chú	
		Giá trị KLTTH trong tháng	Lũy kế giá trị KLTTH từ đầu năm	Giải ngân trong tháng		Lũy kế giải ngân từ đầu năm		Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch năm (%)	Vốn khác (nếu có)	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ				
				Tổng	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng								Vốn trong nước
1	Tháng 1	2,21	1,04	8.801,37	5.968,37	3.233,00	329.433,69	8.121,69	321.312,00	506,62%	1.369,34				Vốn nước ngoài đang nhập ngoại để thực hiện báo cáo
2	Tháng 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				
3	Tháng 3	123.456,00	1,24	101,46	56,23	45,23	90,79	12,56	78,23	0,14%	123,50				
4	Tháng 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				
5	Tháng 5	124,24	102,16	435,56	12,56	423,00	891,00	410,00	481,00	1,37%	120,35				
6	Tháng 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Điện thoại: Email: Phiên bản: 2.0

Bước 2: Tại màn hình báo cáo 10.1, người dùng cần kiểm tra và cập nhật hoàn thiện tất cả các dự án thành trạng thái báo cáo “Hoàn thành” và nhấn nút **Gửi báo cáo**.

⇒ Sau khi Gửi báo cáo thành công, trạng thái báo cáo này sẽ chuyển sang: Đã gửi.

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Dự án trong nước | Dự án ODA | Báo cáo | Báo cáo CTHĐTQ | Trợ giúp | Liên hệ

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.1 > Thêm mới báo cáo

Thêm mới báo cáo

Đơn vị: Xã Đồng Thành
Năm: 2023
Tháng: Tháng 4
Trạng thái: Chưa gửi

Danh sách dự án cần báo cáo

STT	Mã dự án	Tên dự án	Loại dự án	Tình trạng dự án	Trạng thái BC	Thao tác
1	MDA0404024	Dự án 2 xã đồng thành 13100205 922	Trong nước	Đang thực hiện	Hoàn thành	Gửi báo cáo
2	MDA01202131	Dự án 1 xã đồng thành 13100205093	Trong nước	Đang thực hiện	Hoàn thành	Gửi báo cáo
3	mã0536435	dự án ODA 2 xã đồng thành 13100205 524 - Vốn vay ưu đãi	ODA	Đang thực hiện	Hoàn thành	Gửi báo cáo
4	mã0545435	dự án ODA 2 xã đồng thành 13100205 524 - Vốn trợ không hoàn lại	ODA	Đang thực hiện	Hoàn thành	Gửi báo cáo
5	mã0323213	dự án ODA 1 xã đồng thành 13100205 524 - Vốn vay - 1 tháng nhiều bản ghi	ODA	Đang thực hiện	Hoàn thành	Gửi báo cáo

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Điện thoại: Email: Phiên bản: 2.0

3.1.4. Xem báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC

Bước 1: Người dùng truy cập vào menu Báo cáo/ Báo cáo tháng/ Báo cáo mẫu 10.1.

Bộ Tài Chính

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng
Phân hệ: Lập báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Chủ trương ĐT | Dự án trong nước | Dự án ODA | Kế hoạch đầu tư công | Báo cáo CTMTQT | Báo cáo theo Công điện 194 | Trợ giúp | Liên hệ

Báo cáo

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.1

Tìm kiếm báo cáo

Năm: [Nhập năm] Tháng: [Tất cả tháng] Trạng thái: [Đã gửi] Đơn vị: [Thành phố Hồ Chí Minh] Ban quản lý dự án: [Tất cả]

Danh sách báo cáo

Có 6 bản ghi trong 1 trang

Năm	Tháng	Đơn vị	Ban quản lý dự án	Trạng thái	Thao tác
2025	Tháng 5	Quận 1	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ - 1	Đã gửi	[icon]
2025	Tháng 1	Quận 1	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ - 1	Đã gửi	
2025	Tháng 1	Xã Đồng Thành	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ	Đã gửi	
2025	Tháng 5	Xã Đồng Thành	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ	Đã gửi	[icon]
2024	Tháng 1	Xã Đồng Thành	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ	Đã gửi	
2025	Tháng 4	Xã Đồng Thành	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ	Đã gửi	[icon]

Có 6 bản ghi trong 1 trang

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Điện thoại: Email: Phiên bản: 2.0

Bước 2: Người dùng lựa chọn *Năm*; *Tháng*; *Trạng thái*; *Đơn vị* hoặc *Ban QLDA* cần kiểm tra thông tin. Mặc định nếu người dùng không lựa chọn, hệ thống hiển thị tất cả báo cáo đã lập.

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Chủ trương ĐT | Dự án trong nước | Dự án ODA | Kế hoạch đầu tư công | Báo cáo CTMTQT | Báo cáo theo Công điện 194 | Trợ giúp | Liên hệ

Báo cáo

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.1

Tìm kiếm báo cáo

Năm: [Nhập năm] Tháng: [Tất cả tháng] Trạng thái: [Đã gửi] Đơn vị: [Thành phố Hồ Chí Minh] Ban quản lý dự án: [Tất cả]

Danh sách báo cáo

Có 6 bản ghi trong 1 trang

Năm	Tháng	Đơn vị	Ban quản lý dự án	Trạng thái	Thao tác
2025	Tháng 5	Quận 1	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ - 1	Đã gửi	[icon]
2025	Tháng 1	Quận 1	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ - 1	Đã gửi	
2025	Tháng 1	Xã Đồng Thành	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ	Đã gửi	
2025	Tháng 5	Xã Đồng Thành	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ	Đã gửi	[icon]
2024	Tháng 1	Xã Đồng Thành	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ	Đã gửi	
2025	Tháng 4	Xã Đồng Thành	Ủy ban nhân dân xã Đồng Thành, huyện Hòa Mỹ	Đã gửi	[icon]

Có 6 bản ghi trong 1 trang

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Điện thoại: Email: Phiên bản: 2.0

3.2. Báo cáo 10.2 – Báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC của Chủ đầu tư

3.2.1. Mục đích

Chủ đầu tư thực hiện lập báo cáo về tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC, gửi báo cáo cho Cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp dữ liệu.

3.2.2. Lập báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC

Bước 1: Người dùng truy cập vào menu Báo cáo/ Báo cáo tháng/ Báo cáo mẫu 10.2.

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Chủ trương DT | Dự án trong nước | Dự án ODA | Kế hoạch đầu tư công | Báo cáo | Báo cáo CTMTQĐ | Trợ giúp | Liên hệ

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.2

Tìm kiếm báo cáo

Năm: [Chọn năm] Tháng: [Chọn tháng] Trạng thái: [Chọn trạng thái]

Danh sách báo cáo

Có 7 bản ghi trong 1 trang

Năm	Tháng	Trạng thái	Thao tác
2023	Tháng 6	Tạm lưu	[Edit] [Delete] [Submit]
2023	Tháng 5	Tạm lưu	[Edit] [Delete] [Submit]
2024	Tháng 2	Đã gửi	[Edit] [Delete] [Submit]
2024	Tháng 1	Tạm lưu	[Edit] [Delete] [Submit]
2023	Tháng 2	Tạm lưu	[Edit] [Delete] [Submit]
2023	Tháng 4	Đã gửi	[Edit] [Delete] [Submit]
2023	Tháng 1	Tạm lưu	[Edit] [Delete] [Submit]

Có 7 bản ghi trong 1 trang

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Điện thoại: [Số điện thoại] Email: [Email]

Phiên bản: 2.0

Bước 2: Người dùng nhấn nút **Thêm mới** để thực hiện thêm báo cáo.

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Chủ trương DT | Dự án trong nước | Dự án ODA | Kế hoạch đầu tư công | Báo cáo | Báo cáo CTMTQĐ | Trợ giúp | Liên hệ

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.2

Tìm kiếm báo cáo

Năm: [Chọn năm] Tháng: [Chọn tháng] Trạng thái: [Chọn trạng thái]

Danh sách báo cáo

Có 7 bản ghi trong 1 trang

Năm	Tháng	Trạng thái	Thao tác
2023	Tháng 6	Tạm lưu	[Edit] [Delete] [Submit]
2023	Tháng 5	Tạm lưu	[Edit] [Delete] [Submit]
2024	Tháng 2	Đã gửi	[Edit] [Delete] [Submit]
2024	Tháng 1	Tạm lưu	[Edit] [Delete] [Submit]
2023	Tháng 2	Tạm lưu	[Edit] [Delete] [Submit]
2023	Tháng 4	Đã gửi	[Edit] [Delete] [Submit]
2023	Tháng 1	Tạm lưu	[Edit] [Delete] [Submit]

Có 7 bản ghi trong 1 trang

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Điện thoại: [Số điện thoại] Email: [Email]

Phiên bản: 2.0

Bước 3: Người dùng kiểm tra và lựa chọn chính xác *Năm* và *Tháng* cần báo cáo sau đó chọn Lưu tạm:

Lưu ý:

- Với tháng đã có báo cáo ở trạng thái “*Đã gửi*”, là trạng thái Chủ đầu tư đã gửi báo cáo tổng hợp cho Cơ quan QLNN.
- Với tháng có báo cáo ở trạng thái “*Tạm lưu*” => Màn hình sẽ tải dữ liệu mới nhất mà người dùng đang nhập trước đó.
- Với các tháng chưa có báo cáo hiển thị màn hình báo cáo trống.

3.2.3. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC

Bước 1: Với những trường hợp Chủ đầu tư cần tổng hợp lại dữ liệu do Ban QLDA gửi lên, người dùng vào màn hình danh sách báo cáo 10.2 và nhấn vào nút “**Tổng hợp**”:

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Đanh mục | Chủ trương ĐT | Dự án trong nước | Dự án ODA | Kế hoạch đầu tư công | **Báo cáo** | Báo cáo CTMTQG | Báo cáo theo Công điện 194 | Trợ giúp | Liên hệ

BÁO CÁO

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.2 > Chủ đầu tư lập báo cáo

Tạo báo cáo mới

Tham số báo cáo

Đơn vị: Thành phố Hồ Chí Minh | Năm: 2025 | Tháng: Tháng 6

Trạng thái báo cáo: **Tam lưu** | Số lượng Dự án đang thực hiện (đến thời điểm báo cáo): 0

Tổng hợp | Xuất báo cáo | **Lưu tạm** | **Gửi báo cáo** | Quay lại

Danh sách dự án

FILE HOME INSERT DATA REVIEW VIEW Tell me what you want to do											
Undo Clipboard Font Alignment Number Tables Cells Editing											
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											
2			Kế hoạch vốn trong năm				Tình hình thực hiện		Tình hình		
3	Nội dung	Tổng mức đầu tư						Vốn đầu tư công			
Tổng			Vốn trong nước		Vốn nước ngoài		Giải ngân trong tháng (2)		Lũy kế		
Giá trị khối lượng thực hiện trong tháng (1)			Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm								
4								Tổng		Vốn trong nước	Vốn nước ngoài
5								Tổng			

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Liên thoại: Email | Phiên bản: 2.6

- Tại màn hình báo cáo này, dữ liệu được lấy từ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân do Ban QLDA lập tại biểu 10.1.
- Người dùng nhấn nút “**Tổng hợp**” để tải lại dữ liệu mới nhất từ ban QLDA. Sau khi đã rà soát số liệu hoàn tất, người dùng nhấn nút **Gửi báo cáo** để gửi lên Cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. Sau khi gửi báo cáo thành công, trạng thái báo cáo sẽ chuyển sang: Đã gửi.

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Chủ trương ĐT | Dự án trong nước | Dự án ODA | Kế hoạch đầu tư công | **Báo cáo** | Báo cáo CTMTQG | Trợ giúp | Liên hệ

BÁO CÁO

Báo cáo > Báo cáo tháng > Báo cáo mẫu 10.2 > Chủ đầu tư lập báo cáo

Sửa báo cáo

Tham số báo cáo

Đơn vị: Thành phố Hồ Chí Minh | Năm: 2025 | Tháng: Tháng 1

Trạng thái báo cáo: **Tam lưu** | Số lượng Dự án đang thực hiện (đến thời điểm báo cáo): 5

Xuất báo cáo | Lưu tạm | **Gửi báo cáo** | Quay lại

Danh sách dự án

FILE HOME INSERT DATA REVIEW VIEW Tell me what you want to do														
Undo Clipboard Font Alignment Number Format Tables Cells Editing														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư						Giải ngân trong tháng (2)			Lũy kế giải ngân từ đầu năm		
4				Tổng	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Giá trị khối lượng thực hiện trong tháng (1)	Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện từ đầu năm				Tổng	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài
5									Tổng	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài			
6		Tổng số	12518295,06	41737559,36	11457879,78	30279679,58			0	0	0	0	0	0
7	1	Dự án ODA 1 xã đồng thành	545141,33	1240000,4	60000,09	1180000,31								
8	2	Dự án ODA 2 xã đồng thành	547788,65	121,5	60,6	60,9								
9	3	Dự án ODA 3 xã đồng thành	11242678,92	39619314,24	10559695,88	29099618,37								
10	4	Dự án 1 xã đồng thành 12102025353	2,73	65000	65000									
11	5	Dự án 2 xã đồng thành 12102025	182681,43	773123,21	773123,21									
12														
13														
14														

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Liên thoại: Email | Phiên bản: 2.6

Lưu ý: Báo cáo ở trạng thái “Đã gửi” là Chủ đầu tư đã gửi báo cáo lên Cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp. Trong trường hợp thông tin báo cáo chưa chính xác, Cơ quan QLNN yêu cầu đơn vị tổng hợp lại dữ liệu, khi đó Chủ đầu tư thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1:** Chủ đầu tư cần báo lại ban QLDA kiểm tra/rà soát chi tiết từng danh mục dự án theo biểu 10.1. Sau khi hoàn thành nhấn nút **Gửi báo cáo** lại để Chủ đầu tư tổng hợp dữ liệu.
- **Bước 2:** Chủ đầu tư chọn lại chính xác tháng báo cáo cần tổng hợp lại, nhấn nút **Lưu tạm** để chuyển trạng thái “Tạm lưu” để có thể tổng hợp lại dữ liệu từ ban QLDA.
- **Bước 3:** Chủ đầu tư nhấn nút “Tổng hợp” để lấy lại số liệu mới nhất sau đó thực hiện rà soát/kiểm tra lại thông tin báo cáo. Sau khi hoàn thành rà soát, nhấn nút **Gửi báo cáo** để gửi lại báo cáo mới cho Cơ quan QLNN.